

Gestion de tournois de babyfoot

18/10/2019

Plan



- Réalisation depuis 11/10/19
- Suivi des activités
- Suivi des charges
- Synthèse « Météo »



Suivi des activités Du 11/10/19 au 17/10/19

Réalisations et événements majeurs sur la période

Avancement de la STBE

Réalisation du début du code du projet

Obtention des données de configuration pour l'utilisation d'Azure DevOps

Prise de rendez-vous pour discuter sur la STBE et le début du projet Réalisations et événements majeurs sur la période à venir

Terminer la STBE

Déplacer le dépôt du projet actuel de git sur Azure DevOps en utilisant les identifiants données par l'entreprise

Utiliser Azure tel qu'il est attendu par l'entreprise (tâches, sprint, etc)

Principaux risques identifiés

Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE

Avancement des tâches Du 11/10/19 au 17/10/19

A	V		1
	a C		
	A Ve	200	

Nom (et N° de réf.) de la tâche	Nom du responsab le	Personnes affectées	Début de la tâche	Date de fin estimée	Date de fin réelle	Avancement
Travailler sur les parties 2 et 3 de la STBE	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	12/10/19	17/10/19	17/10/19	100%
Développer le début du projet en terme de structure et technologies utilisées	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	13/10/19	17/10/19	16/10/19	100%

Avancement des livrables au 17/10/19



Nom (référence) du livrables	Description courte	Valideur	Date de livraison théorique	Date de livraison révisée	Date de livraison réelle	Commentaire
STBE		Expertime	31/10/19	25/10/19	-	40 %
STR						0 %
STR détaillée						0 %
Kit de livraison						0 %

Météo Synthèse







25% sur la STBE

Commentaires

On commence le dev du projet, et la gestion est bien mise en place. On doit vite terminer la STBE pour la semaine prochaine.

Détail par livrable	Météo	Tendance	Avancement	Commentaire	Détail par livrable
STBE		→			
STR					
STR détaillée					
Kit de livraison					