

Gestion de tournois de babyfoot

11-10-2019

Plan



- Réalisation depuis 04/10/19
- Suivi des activités
- Suivi des charges
- Synthèse « Météo »



Suivi des activités Du 04/10/19 au 10/10/19

Réalisations et événements majeurs sur la période

Aller au premier rendez-vous avec le client

Réalisations et événements majeurs sur la période à venir

Avancer sur la STBE

Installer et configurer l'environnement de travail

Commencer le projet sur l'aspect technique

Principaux risques identifiés

Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE

Obtenir l'identifiant Azure

Avancement des tâches Du 04/10/19 au 10/10/19



Nom (et N° de réf.) de la tâche	Nom du responsab le	Personnes affectées	Début de la tâche	Date de fin estimée	Date de fin réelle	Avancement
Reprendre et continuer le début de la STBE	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	05/10/19	10/10/19	10/09/19	100%
Réaliser les modèles des documents de gestion de projet	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	04/10/19	06/10/19	10/10/19	100%

Avancement des livrables au 10/10/19



Nom (référence) du livrables	Description courte	Valideur	Date de livraison théorique	Date de livraison révisée	Date de livraison réelle	Commentaire
STBE		Expertime	31/10/19	25/10/19	-	15 %
STR						0 %
STR détaillée						0 %
Kit de livraison						0 %

Météo Synthèse



			_					
	App	Appréciation générale			Avancement			
	10% sur la STBE Commentaires							
7								
/ /								
Détail par livrable	Météo	Tendance	Avancem	ent	Commentaire	Détail par livrable		
STBE		71						
STR								
STR détaillée								
Kit de livraison								