

Gestion de tournois de babyfoot

22/11/2019

Plan



- Réalisation depuis 8/11/19
- Suivi des activités
- Suivi des charges
- Synthèse « Météo »



Suivi des activités Du 8/11/19 au 21/11/19

Réalisations et événements majeurs sur la période

Connaissances des technologies .NET

Création du Back-end de l'application

Configuration des API

Ajouts des interfaces Front-end

Début de la STR

Réalisations et événements majeurs sur la période à venir

Avancement / Fin de la STR

Développement l'algorithme de génération des équipes

Principaux risques identifiés

Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE

Avancement des tâches Du 8/11/19 au 21/11/19



Nom (et N° de réf.) de la tâche	Nom du responsab le	Personnes affectées	Début de la tâche	Date de fin estimée	Date de fin réelle	Avancement
Début de la STR	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	08/11/19	21/11/19	21/11/19	80%
Création de la partie Back-end	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	08/11/19	21/11/19	21/11/19	90%

Avancement des livrables au 22/11/19




Nom (référence) du livrables	Description courte	Valideur	Date de livraison théorique	Date de livraison révisée	Date de livraison réelle	Commentaire
STBE		Expertime	31/10/19	25/10/19	8/11/19	100 %
STR		Expertime		29/11/19		20 %
STR détaillée						0 %
Kit de livraison						0 %

Météo Synthèse

Signalétique	3 004			a	Tendances	7	→	4
						Amélioration	Stable	Dégradation
	Normal	Risque latent	Risque avéré	Blocage				
		Appre	éciation géné	rale		Avar	ncement	



Ca va plutôt bien





Commentaires

On a un peu de retard sur la STR donc avancer la STR est notre priorité à court terme. On est dans les temps en ce qui concerne la réalisation du projet.

Détail par livrable	Météo	Tendance	Avancement	Commentaire	Détail par livrable
STBE		→	0%	Terminé	
STR		→	20%	En cours	
STR détaillée					
Kit de livraison					