

Plan



- Réalisation depuis 29/11/19
- Suivi des activités
- Suivi des charges
- Synthèse « Météo »



Suivi des activités Du 29/11/19 au 05/12/19

Réalisations et événements majeurs sur la période

Conception de la base de donnée améliorée

Réalisation (pratique) de la base de donnée et développement de requêtes SQL simples (côté serveur).

Avancement de la STR

Prise de rendez-vous

Réalisations et événements majeurs sur la période à venir

Complétion de la STR

Développement de l'algorithme de génération des équipes équilibrées (système d'ELO)

Réunion avec Expertime à venir

Principaux risques identifiés

Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE

Avancement des tâches Du 29/11/19 au 05/12/19

Nom (et N° de réf.) de la tâche	Nom du responsable	Personnes affectées	Début de la tâche	Date de fin estimée	Date de fin réelle	Avancement
Conception de la base de donnée améliorée	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	29/11/19	01/12/19	01/12/19	100%
Réalisation (pratique) de la base de donnée et développement de requêtes SQL simples (côté serveur).	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	29/11/19	05/12/19	04/12/19	100%
Avancement de la STR	Saad CHIADM	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	29/11/19	05/12/19	05/12/19	100%

Avancement des livrables au 06/12/19

Nom (référence) du livrables	Description courte	Valideur	Date de livraison théorique	Date de livraison révisée	Date de livraison réelle	Commentaire
STBE		Expertime	31/10/19	25/10/19	8/11/19	100 %
STR		Expertime				60 %
STR détaillée						0 %
Kit de livraison						0 %

Météo Synthèse



Détail par livrable	Météo	Tendance	Avancement	Commentaire	Détail par livrable
STBE	A A	→	0%	Terminé	
STR		→	35%	En cours	
STR détaillée					
Kit de livraison					