

#### Plan



- Réalisation depuis 12/12/19
- Suivi des activités
- Suivi des charges
- Synthèse « Météo »



### Suivi des activités Du 12/12/19 au 17/01/20

Réalisations et événements majeurs sur la période

Gestion des statistiques

Développement des requêtes http GET / DELETE (accès à la base de données

Tentative de développement des requêtes POST

Développement de l'algorithme d'équipes équilibrées et le système d'elo

Réalisations et événements majeurs sur la période à venir

Debugger les requêtes http POST pour la modification de la BD

Terminer la partie cliente (gestion des matchs)

Principaux risques identifiés

Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE


# Avancement des tâches Du12/12/19 au 17/01/20

Nom (et N° de réf.) de la tâche	Nom du responsable	Personnes affectées	Début de la tâche	Date de fin estimée	Date de fin réelle	Avancement
Gestion des statistiques et des matchs	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	28/12/19	16/01/20	08/01/20	70%
Développement de l'algorithme d'équipes équilibrées et système d'elo	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	04/01/19	16/01/20	16/01/20	80%
Développement des requêtes POST	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	04/01/19	16/01/20	16/01/20	50%
Développement des requêtes GET / DELETE	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	12/12/19	16/01/20	11/01/20	100%

## Avancement des livrables au 17/01/20

Nom (référence) du livrables	Description courte	Valideur	Date de livraison théorique	Date de livraison révisée	Date de livraison réelle	Commentaire
STBE		Expertime	31/10/19	25/10/19	8/11/19	100 %
STR		Expertime	17/12/19	12/12/19	09/01/19	100 %
STR détaillée						0 %
Kit de livraison						0 %

#### Météo Synthèse



Détail par livrable	Météo	Tendance	Avancement	Commentaire	Détail par livrable
STBE		<b>→</b>	0%	Terminé	
STR		<b>→</b>	0%	Terminé	
Kit de livraison		<b>→</b>	65%		
Kit de livraison					