

Plan



- Réalisation depuis 22/11/19
- Suivi des activités
- Suivi des charges
- Synthèse « Météo »



Suivi des activités Du 22/11/19 au 28/11/19

Réalisations et événements majeurs sur la période

Communication du front avec le serveur (requête HTTP) opérationnelle

Développement de l'algorithme de génération de poule (en plus paramétrable sur le nombre de matchs à jouer par équipe)

Conception de la base de données

Avancement dans le développement / conception du front

Réalisations et événements majeurs sur la période à venir

Réalisation (pratique) de la base de donnée et développement de requêtes SQL simples (côté serveur).

Développement de l'algorithme de génération des équipes équilibrées (système d'ELO)

Mise en place du Service Worker (version basique), permettant de "catch" une requête cliente, et de rediriger sur les données du cache (codées en Json) en mode déconnecté, ou réaliser la requête HTTP en mode connecté

Principaux risques identifiés

Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE

Avancement des tâches Du 22/11/19 au 28/11/19

Nom (et N° de réf.) de la tâche	Nom du responsable	Personnes affectées	Début de la tâche	Date de fin estimée	Date de fin réelle	Avancement
Communication du front avec le serveur	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	25/11/19	28/11/19	28/11/19	100%
Développement de l'algorithme de génération de poule	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMIT	23/11/19	28/11/19	26/11/19	100%
Conception de la base de données	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	26/11/19	28/11/19	28/11/19	100%
Avancement dans le développement / conception du front	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	22/11/19	28/11/19	28/11/19	100%

Avancement des livrables au 29/11/19

Nom (référence) du livrables	Description courte	Valideur	Date de livraison théorique	Date de livraison révisée	Date de livraison réelle	Commentaire
STBE		Expertime	31/10/19	25/10/19	8/11/19	100 %
STR		Expertime				25 %
STR détaillée						0 %
Kit de livraison						0 %

Météo Synthèse

