

Gestion de tournois de babyfoot

04-10-2019

Plan



- Réalisation depuis 27/09/19
- Suivi des activités
- Suivi des charges
- Synthèse « Météo »



Suivi des activités Du 27/19/19 au 04/10/19

Réalisations et événements majeurs sur la période

Aller au premier rendez-vous avec le client

Comprendre les modèles de gestion de projet

Commencer à réaliser la STBE

Principaux risques identifiés

Mal comprendre le premier chapitre de STBE

Réalisations et événements majeurs sur la période à venir

Avancer sur la STBE

Commencer sur les autres modèles

Installer et configurer l'environnement de travail

Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE

Obtenir l'identifiant Azure

Avancement des tâches Du 27/19/19 au 04/10/19



Nom (et N° de réf.) de la tâche	Nom du responsab le	Personnes affectées	Début de la tâche	Date de fin estimée	Date de fin réelle	Avancement
Définir les questions pour le rendez-vous	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	23/09/19	26/09/19	26/09/19	100%
Réaliser le compte rendu de l'interview	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	27/09/19	28/09/19	28/09/19	100%
Réaliser les modèles des documents de gestion de projet	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA	30/09/19	04/10/19	04/10/19	20%

Avancement des livrables au 04/10/19



Nom (référence) du livrables	Description courte	Valideur	Date de livraison théorique	Date de livraison révisée	Date de livraison réelle	Commentaire
STBE		Expertime	31/10/19	25/10/19	31/10/19	5 %
STR						0 %
STR détaillée						0 %
Kit de livraison						0 %

Météo Synthèse

ı	Signalétique	7 ^4				Tendances	71	→	4
ı					/		Amélioratio n	Stable	Dégradation
		Normal	Risque latent	Risque avéré	Blocage				

Appréciation générale

Avancement

En phase de compréhension

5% sur la STBE



Commentaires

On a pris un peu de retard sur la réalisation des modèles

Détail par livrable	Météo	Tendance	Avancement	Commentaire	Détail par livrable
STBE		7			
STR					
STR détaillée					
Kit de livraison					