

Gestion de tournois de babyfoot

25/10/2019

Plan



- Réalisation depuis 18/10/19
- Suivi des activités
- Suivi des charges
- Synthèse « Météo »



Suivi des activités Du 18/10/19 au 24/10/19

Réalisations et événements majeurs sur la période

STBE bien avancée (mais pressante)

Prototype front-end relativement fonctionnel

Rendez-vous fixé

Réalisations et événements majeurs sur la période à venir

Terminer à 100% la STBE

Rendez-vous prévu pour le 25/10 après-midi

Principaux risques identifiés

Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE

Avancement des tâches Du 18/10/19 au 24/10/19



Nom (et N° de réf.) de la tâche	Nom du responsab le	Personnes affectées	Début de la tâche	Date de fin estimée	Date de fin réelle	Avancement
Terminer à 90% la STBE	Thomas COGGIA	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	19/10/19	23/10/19	24/10/19	80%
Avoir développé un prototype front-end relativement fonctionnel	Saad CHIADMI	Thomas COGGIA, Saad CHIADMI	18/10/19	24/10/19	24/10/19	100%

Avancement des livrables au 25/10/19



Nom (référence) du livrables	Description courte	Valideur	Date de livraison théorique	Date de livraison révisée	Date de livraison réelle	Commentaire
STBE		Expertime	31/10/19	25/10/19	-	70 %
STR						0 %
STR détaillée						0 %
Kit de livraison						0 %

Météo Synthèse

Signalétique	A	1 /2				Tendances	7	→	4	
	7	<u> </u>					Amélioration	Stable	Dégradation	
	Norr	mal	Risque latent	Risque avéré	Blocage					
		Appréciation générale					Avancement			
		ser	maine plu	us compl	iquée		40% sur la STBE			
		Commentaires								

On a pas envoyé la STBE révisée à temps + pas prévenu du retard. Prototype front-end bien avancé, mauvaise balance de travail

Détail par livrable	Météo	Tendance	Avancement	Commentaire	Détail par livrable
STBE		→	40%		
STR					
STR détaillée					
Kit de livraison					